

DODATOK Č. 4
K ZMLUVE O DIELO Č. 10/2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Hlinné**
So sídlom : Hlinné 74, 094 35 Hlinné
Zastúpený : , starostka obce
IČO : 00332411
DIČ: 2020641040
Ďalej len Objednávateľ

a

1.2 Zhotoviteľ : **PB bau, s.r.o.**
So sídlom : Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy :
IČO : 51 204 452
DIČ : 2120631216
IČ DPH : SK2120631216
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN :
Zapísaný v: OR OS Košice I., odd. Sro, vložka č. 42700/V
Ďalej len Zhotoviteľ

II. Predmet dodatku

2.1.
Predmetom Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/2021 je navýšenie ceny diela z dôvodu poskytnutia dodatočného príspevku k zazmluvneným projektom výziev OPLZ-P06-SC612-2016-Ia; OPLZ-P06-SC612-2016-Ib; OPLZ-P06-SC612-2018-1; OPLZ-P06-SC612-2019-2 (ďalej len „projekty na materské školy“) s cieľom zabezpečiť plynulosť čerpania finančných prostriedkov a podporiť projekty naplňajúce ciele Prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „P06 OPLZ“).

2.2
Výška dodatočného príspevku pre zákazku „Materská škola Hlinné - zvýšenie kapacity“ predstavuje sumu :
45 020,82 eur bez DPH, t.z. 54 024,98 eur s DPH

2.3
Dodatočným príspevkom sa mení článok IV. Cena za dielo, bod 4.2 nasledovne :

Pôvodné znenie :

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	271 833,33 EUR
DPH vo výške 20%	54 366,67 EUR
Cena s DPH	326 200,00 EUR

(slovom: trisťtisícšesťtisíc eur a 00/100 centov)

Nové znenie :

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	316 854,15 EUR
DPH vo výške 20%	63 370,83 EUR
Cena s DPH	380 224,98 EUR

(slovom: tristoosemdesiatšesťtisíc eur a 98/100 centov)

2.4

Finančné prostriedky členského štátu určené na dodatočný príspevok nepredstavujú nenávratný finančný príspevok alebo podmienne vrátny finančný príspevok, dotáciu ani príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k prostriedkom z rozpočtu EÚ, a preto nepodliehajú auditu zo strany orgánu auditu a auditu EK.

2.5

Dodatok č. 4 sa uzatvára na základe usmernenia sprostredkovateľského orgánu č.11 – verzia č.1.0.

2.6

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schválenie žiadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodatočného príspevku, t.z. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi správy o schválení žiadosti o zmenu projektu formou poskytnutia dodatočného príspevku.

3.2.

Na základe týchto skutočností, ktoré podliehajú schváleniu SO v zmysle usmernenia č.11 sa dňom 31.10.2022 pozastavuje realizácia stavebných prác, čo bude vyznačené v stavebnom denníku. Obnovenie prác bude nasledujúcim pracovným dňom po doručení rozhodnutia o schválení resp. neschválení žiadosti o zmenu navýšenia rozpočtu.

3.2.

Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 4 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

3.4 Prílohou Dodatku č. 4 je upravená príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 10/2021 Výkaz výmer

V Hlinnom, dňa: 08.11.2022

V Strážskom, dňa 04.11.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o.

.....
Starostka obce

.....
Štefan Kammer, konateľ
zhotoviteľ